

Общество с ограниченной ответственностью

«ДОНЭНЕРГО ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

(ООО «Донэнерго Тепловые сети»)

Белокалитвинский район тепловых сетей

(БкРТС ООО «ДТС»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«26» 03

2025г.

г. Белая Калитва

№ 38

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов Белокалитвинского района тепловых сетей ООО «ДТС»

В связи с вступлением в силу 01.03.2025 приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и подготовке Белокалитвинского района тепловых сетей к ОЗП 2025-2026 годов

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов БкРТС ООО «ДТС» (Приложение №1).

2. Начальника ОСТЭиТИ Хыбыртову О.Н., начальника ПТО Дзябко Д.Н., руководителя группы РиО Пилипенко А.В., ведущего инженера СПК и ОТ Карбовничего С.М., ведущего специалиста по ОТ Курбанову М.Н., старшего диспетчера Безбородову Е.Н., инженера-химика Боневу Д.А., начальника участка Некрасова Р.А., старших мастеров котельных Мельникова В.Я. и Власова Е.С., мастеров котельных Денисова А.Ю., Дегтярева В.А., Какичева Н.А., Пигарева В.В. обеспечить выполнение Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов БкРТС ООО «ДТС» (Приложение №1) в указанные сроки.

3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на главного инженера Гончарова А.В.

Начальник БкРТС ООО «ДТС»





Н.А. Омельченко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

К распоряжению от 16.03. 2025 г. № 38

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов
Белокалитвинского района тепловых сетей ООО «ДТС»

СОГЛАСОВАНО:

| Должность | Подпись | Ф.И.О./Дата |
|--------------------------|---|--|
| Главный инженер |  | А.В. Гончаров « <u>19</u> » <u>03</u> 2025 г. |
| Ведущий инженер СПК и ОТ |  | С.М. Карбовничай « <u>19</u> » <u>03</u> 2025 г. |
| Начальник ПТО |  | Д.Н. Дзябко « <u>19</u> » <u>03</u> 2025 г. |
| Ведущий специалист по ОТ |  | М.Н. Курбанова « <u>19</u> » <u>03</u> 2025г. |

рассылка: дело, начальник ПТО, начальник ОСТЭиТИ, ведущий специалист по ОТ, инженер-химик, ведущий инженер СПК и ОТ, руководитель группы РиО, старший диспетчер ОДС, производственные участки (мастера).

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник БкРТС ООО «ДТС»

 Н.А. Омельченко
 " 26 " 05 2025 г.

**План
подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов БкРТС ООО «ДТС»**

| № п/п | Мероприятия к отопительному периоду | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
|----------|---|-----------------|---|------------|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | 01.09.2025 | Начальник ОСТЭИТИ Хыбыртова О.Н. | |
| 2. | Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление | 01.09.2025 | Старший диспетчер Безбородова Е.Н. | |
| 3. | Перечень производственных и эксплуатационных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования | 01.09.2025 | Ведущий инженер СПК и ОГ Карбовничий С.М. | |
| 4. | Протоколы проверки знаний и (или) удостоверения обслуживающего персонала | 01.09.2025 | Ведущий специалист по ОГ Курбанова М.Н. | |
| 5. | График и журнал противоаварийных тренировок | 01.09.2025 | Старший диспетчер Безбородова Е.Н. | |

| | | | |
|-----|--|------------|---|
| 6. | Приказ о назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 01.09.2025 | Ведущий инженер СПК и ОТ Карбовничий С.М. |
| 7. | Утвержденные инструкции по охране труда для обслуживающего персонала | 01.09.2025 | Ведущий специалист по ОТ Курбанова М.Н. |
| 8. | Перечень выполняемых работ по наряд-допускам | 01.09.2025 | Руководитель группы РиО Пилипенко А.В. |
| 9. | Акты гидравлических испытаний тепловых сетей | 15.09.2025 | Начальник участка, старшие мастера, мастера котельных |
| 10. | Утвержденные режимные карты, разработанные на основании режимно-наладочных испытаний тепловых энергоустановок | 01.09.2025 | Руководитель группы РиО Пилипенко А.В. |
| 11. | Утвержденные в установленном порядке температурные графики работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период | 01.09.2025 | Начальник ПТО Дзябко Д.Н. |
| 12. | Утвержденный график лабораторного контроля за водно-химическим режимом котлов и тепловых сетей | 01.09.2025 | Инженер-химик Бонева Д.А. |
| 13. | Планы текущего и капитального ремонтов | 01.09.2025 | Начальник ПТО Дзябко Д.Н. |
| 14. | Акты технического освидетельствования (диагностирования) водогрейных котлов и тепловых сетей с истекшим сроком службы | 01.08.2025 | Начальник участка, старшие мастера, мастера котельных |
| 15. | Акты планового осмотра зданий и дымовых труб | 15.09.2025 | Начальник участка, старшие мастера, мастера котельных |
| 16. | Акты испытания на максимальную температуру и технические отчеты испытаний на гидравлические и тепловые потери тепловых сетей | 01.09.2025 | Начальник участка, старшие мастера, мастера котельных |
| 17. | План выполнения шурфовок, акты осмотра тепломагистралей в шурфе | 01.08.2025 | Начальник участка, старшие мастера, мастера котельных |

| | | | |
|-----|--|------------|---|
| 18. | Акты промывки тепловых сетей | 01.09.2025 | Начальник участка, старшие мастера, мастера котельных |
| 19. | Договор поставки угля | 01.09.2025 | Начальник ПТО Дзябко Д.Н. |
| 20. | Акт наличия материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО БкРТС | 01.09.2025 | Начальник ПТО Дзябко Д.Н. |
| 21. | Выписка из реестра лицензий Ростехнадзора, страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца ОПО за причинении вреда в результате аварии | 01.09.2025 | Ведущий инженер СПК и ОТ Карбовничий С.М. |
| 22. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО | 01.09.2025 | Ведущий инженер СПК и ОТ Карбовничий С.М. |

Главный инженер

А.В. Гончаров